



TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ BİRLİĞİ TURKISH WIND ENERGY ASSOCIATION

ANA AŞAMA	Yatırım Dönemindeki Çalışmalar
ALT AŞAMA	Lisans Sürecindeki Yükümlülükler Lisans Kapsamında İnşa Çalışmaları
İŞİN ADI	ENH / EİH Yapım Çalışmaları
İŞİN KAPSAMI	Şebekeye bağlanmak üzere enerji nakil/iletim hattı ve şalt tesisleri yapım çalışmalarıdır.
ÖN KOŞUL	İlgili idare ile (TEİAŞ veya Dağıtım Şirketi ile) Bağlantı Anlaşması imzalanmış olması
İLGİLİ MEVZUAT	Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği
MUHATAP KURUM VE KURULUŞLAR	TEİAŞ ve Dağıtım Şirketi
AÇIKLAMA	Bağlantı anlaşması kapsamında yatırımcı ile idare sorumluluk sahasına giren hat ve şalt tesislerinin yapımına başlanabilmektedir.
İŞ İŞLEYİŞİ	İlgili idare ile yapılan bağlantı anlaşması kapsamında, şebekeye bağlanmayı sağlayacak enerji nakil/iletim hattı için güzergah planı oluşturulur. Takiben direk türlerinin belirlendiği direk tevzi listesi yapılır. İlgili idare tarafından güzergah planı ve direk tevzi listesinin onaylanması sonrasında, hattın ihale süreci başlayabilecek duruma gelmiş olur. Onaylı belgelere göre yatırımcı tarafında hattın yapım ihalesi yapılır. Hattın mülkiyet edinimi işlemleri de EPDK tarafından kamu yararı alınmasını takiben ilgili idarenin kamulaştırma ekibi tarafından icra edilir. Kamulaştırma/mülkiyet edinim ve hat ihale süreci eş zamanlı olarak yapılabilecek işlerdir. İhaleyi alan firmaya edinim sağlanan güzergah teslimi yapılarak hattın yapım işleri müteahhit firma tarafından tamamlanır. İlgili idare (TEİAŞ veya Dağıtım Şirketi) ile sorumluluk sahaları bağlantı anlaşması ile belirlenmiştir. Bu kapsamda yapılan tesis işlemleri yine ilgili idare tarafından belirlenecek heyet tarafından yerinde incelenerek kabul çalışması yapılır. Kabulü tamamlanmış hat artık enerjilenmeye hazır hale gelmiş olup türbin testleri sırasında kullanılabilir.