
ANA AŞAMA Yatırım Öncesi Çalışmalar

ALT AŞAMA
Proje Geliştirme Sürecindeki Çalışmalar
Yatırımcı Çalışmaları

İŞİN ADI Micrositing, Saha Sentezi ve Santral Sahasının Belirlenmesi

İŞİN KAPSAMI Planlanan nihai sahanın her yönüyle analiz edilmesi

ÖN KOŞUL Varsa saha kısıtlarının dışında kalınması

İLGİLİ MEVZUAT
ETKB / RES Başvuruları Teknik Değerlendirmesi Hakkında 
Yönetmelik

MUHATAP KURUM VE 
KURULUŞLAR

Micrositing çalışması yatırımcı, teknik ve finansal danışmanları 
arasında yapılacak bir çalışmadır.

AÇIKLAMA
Sahanın mülkiyet sentezi ile enerji ve finansal anlamda fizibilite 
analizinin yapılması çalışmalarıdır.

İŞ İŞLEYİŞİ

Bu süreçte fizibilite değerlendirme çalışmaları yapılacaktır:
Sentez: Yapılacak değerlendirme ile saha kısıtlarının belirlenmesi, 
varsa bu kısıtlara göre türbin yerleşim alanlarının oluşturulması.
Bu değerlendirme genel olarak mülkiyet ve idari manada da olası 
saha kısıtlarının incelenmesi anlamına gelmektedir.
Enerji Analizi: Rüzgar ölçümlerinin ve bu ölçüm verilerine uygun 
olacak teknolojinin belirlenmesine yönelik bir analiz çalışmasıdır.
Planlanan sahada ölçüm verilerine göre yıllık üretim fizibilite 
sonuçlarının değerlendirmesini esas alır ki bu analizlere göre sahanın 
dizaynı yapılacaktır.
Finansal Analiz: Mülkiyet edinimi, olası harçlar, ekipman tedariği ve 
inşaat maliyeti hesabı ve enterkonnekte sisteme bağlantının 
yapılacağı ENH/EİH maliyetinin değerlendirilmesine yönetlik bir 
analiz çalışmasıdır.


